

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nazwa, adres budynku, adres strony internetowej podmiotu publicznego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Rysia 3, 87-800 Włocławek.
www.mpk.com.pl
bip.mpk.com.pl

Dane do kontaktu osoby odpowiedzialnej za sporządzenie harmonogramu.

Prezes Zarządu mgr inż. Andrzej Stasiak, tel. 54 230 93 00,

e-mail: sekretariat@mpk.com.pl

Koordinator ds. dostępności mgr Dominika Kujawa, tel. 54 230 93 22

e-mail: koordynator_dostepnosc@mpk.com.pl

2. Harmonogram do „Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

1. Dostępność architektoniczna

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
|-----------------------|-----------------|---|--|-------------|
| a. Dostęp do budynku. | Do końca 2025r. | <ol style="list-style-type: none">1. Utworzenie miejsca parkingowego.2. Utworzenie podjazdów/zjazdów na chodnikach.3. Odpowiednie oznaczenia poziome i pionowe. | Podmiot zewnętrzny: Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku | Brak danych |
| b. Wnętrze budynku | Do końca 2025r. | <ol style="list-style-type: none">1. Utworzenie ogólnego Biura Obsługi Interesantów na terenie Przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. dla osób niepełnosprawnych. | Dyrektor ds. Technicznych | Brak danych |

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | 2. Dostosowanie sekcji sprzedaży biletów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Dostosowanie Portierni do potrzeb osób niepełnosprawnych. | | |
|--|--|--|--|--|

2. Dostępność cyfrowa

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
|--|------------------------|---|-----------------------------|---|
| a. Wytyczne stosowane dla stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie dostępności. | Do końca 2022r. | Dostosowanie strony do WCAG 2.1. | Podmiot zewnętrzny | W ramach istniejącego stosunku prawnego z podmiotem zewnętrznym |
| b. Deklaracja dostępności. | Aktualna. | ----- | Koordinator ds. dostępności | ----- |
| c. Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami PS GUS | Aktualny. | ----- | Koordinator ds. dostępności | ----- |

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Dostępność komunikacyjno – informacyjna.

| Element planu | Czas realizacji | Niezbędne działania/kroki młowe/punkty kontroli postępów prac | Osoba odpowiedzialna | Koszt |
|---|------------------------|--|-----------------------------|--|
| a. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo. | Do końca 2022r. | Dostosowanie strony internetowej. | Podmiot zewnętrzny | W ramach istniejącego stosunku prawnego z podmiotem zewnętrznym. |
| b. Nagranie treści w polskim języku migowym | ----- | ----- | ----- | ----- |
| c. Umieszczanie informacji w tekście łatwym do czytania. (Standard easy to read ETR) | Do końca 2025r. | Szkolenie dla Pracowników Spółki. | Podmiot zewnętrzny | Brak danych |

Sporządziła:

Koordinator ds. dostępności mgr Dominika Kujawa

Koordinator ds. dostępności

D
mgr ~~Dominika~~ Kujawa

AKCE POUZ
PREZES ZARZADU
mgr inż. Andrzej Slesicki

